
Dép. Commune MOA Projet Avancement AMO MOE BET Description du projet Suivi fédéral CNDS DSP Dernière MàJ

18 Bourges CA de Bourges Plus Projet de centre aqualudique annulé 29/03/2021

28 Châteaudun CC du Grand Châteaudun Réhabilitation et extension de la piscine Travaux Equalia 02/03/2020

28 Vernouillet Agglo du Pays de Dreux Réhabilitation et extension de la piscine Conception
Subvention ANS Plan d’Aisance 

Aquatique 2019 : 450 000 €
15/11/2019

36 Chatillon-sur-Indre CC du Châtillonnais en Berry Réhabilitation de la piscine communautaire Livraison
Bourgueil et Rouleau 

Architectes
CD2i Suivi Ligue Régionale

CNDS 2017 : pas de subvention - CNDS 

2018 : 300 000 €
01/11/2020

36 Chabris CC Chabris Pays de Bazelle Rénovation et extension de la piscine Conception Boitte Architecture Budget estimé à 3 millions d’€

Subvention ANS Equipements 2019 : 

pas de subvention ; ANS Plan d’Aisance 

Aquatique 2020 : pas de subvention

29/03/2021

37 Amboise CC Val d'Amboise Construction d'une piscine intercommunale Travaux IPK Agence Coste Architecture EGIS TOURS
Bassin sportif 25 x 15 ; Livraison prévue 

fin 2021

Ligue Régionale – Participation de la 

FFN à des réunions avec la maîtrise 

d’œuvre – Problématiques autour de la 

solution de traitement d’eau

CNDS 2017 : 600 000 € 18/02/2020

41 Salbris CC de la Sologne des Rivières Réhabilitation de la piscine intercommunale Travaux IPK CHM Architectes
Livraison décembre 2021 ; Budget estimé 

à 7 M€

Suivi Comité Régional - Réunion de 

projet au siège fédéral
CNDS 2017 : 600 000 € 01/11/2020

41 Vendome CC du Pays de Vendôme
Réhabilitation-extension de la Piscine des Grands 

Près
Livraison décembre 2019 D2X OCTANT Architecture SOJA Président invité à l'APS CNDS 2015 : 800 000 € 10/01/2020

41 Nouan-le-Fuzelier CC Cœur de Sologne Couverture de la piscine Livraison Février 2021

Subvention ANS Equipements 2019 : 

pas de subvention ; ANS Plan d’Aisance 

Aquatique 2020 : 300 000 €

29/03/2021

45 Chalette-sur-Loing Ville de Chalette-sur-Loing Construction d'une piscine  Travaux CHM Architectes
Bassin sportif 25x15 m ; Livraison prévue 

fin 2021
Suivi Comité Régional CNDS 2016 : 700 000 € 01/10/2019

45 Orléans Ville d'Orléans Rénovation de la Piscine de la Source Livraison Septembre 2020 D2X Arcos Architecture Artelia

Bassin sportif extérieur 50 m ; bassin 

sportif intérieur 25 x 15 m, fosse de 

plongée, bassin d’apprentissage ; 

Livraison prévue septembre 2020

Comité impliqué dans les réflexions - 

Echanges avec la maîtrise d’œuvre pour 

la certification sportive du bassin 

(automne2018)

CNDS 2018 : pas de subvention - 

Subvention ANS Plan d’Aisance 

Aquatique 2019 : pas de subvention

24/08/2020

45 Saint-Jean-le-Blanc Orléans Val de Loire Projet de centre aquatique au Sud de l'Agglo abandonné 01/11/2020

45 Orléans Agglo Orléans Val de Loire construction d'un complexe aqua-ludique Travaux ISC
Bouygues - BVL - Nicolas 

Michelin & Associés
Katene

Bassin sportif 25 m ; Livraison prévue 

septembre 2021 ; Budget estimé à 18 M€
Vert Marine 02/03/2020

45 Beaune-la-Rolande EPCI Construction d'un centre aquatique Etude de faisabilité 26/03/2021

45 Briare CC Berry Loire Puisaye Réhabilitation du centre aquatique des Prés Gris Travaux 03/03/2020


